КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения работ по благоустройству Курнаевского  сельского поселения Волгоградской области со сроком окончания работ по реализации проекта в 2020 году.
	№ п/п
	Наименование работ
	Срок реализации проекта в 2020 году с момента заключения контракта

	1. 
	Планировка участка
	

	2. 
	Планировка участка, разбивочные работы
	в течение 10 дней

	3. 
	Строительные работы
	

	4. 
	Устройство бордюров и мощение тротуарной плиткой 
	30 дней

	5. 
	Установка освещения
	15 дней

	6. 
	Установка малых архитектурных форм
	15 дней

	7. 
	Устройство детской площадки
	22 дня

	8. 
	
	

	9. 
	Заключительный этап
	

	10. 
	Сдача объекта
	122 дня



